



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

g' MUFO 38061/2078

109

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2018/MaI/000206/SML

č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573

na stavbu „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“,

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Helena Šalavská, starostkou města

00296651

CZ00296651

Komerční banka a.s.

1322781/0100

Ing. Lenka Brezínová, referent odboru majetku a investic

tel. č. 558 604 159, email: lbrezinova@frýdlant.cz

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
Spojení (telefon, email)
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Jan Balaš, předseda představenstva

45193118

CZ45193118

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

13403781/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

+420 558 632 161-2, e-mail: priprava@lesostavby.cz

Ing. Stanislav Gila, hlavní stavbyvedoucí

Ing. David Špatý, stavbyvedoucí

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018 na stavební práce v rámci akce „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla, ceny díla a doby realizace díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací).
2. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.

Rozsah předmětu díla

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena díla

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 navyšuje a nově sjednává ve výši:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH:	10 170 000,00 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku č.1 bez DPH	10 854 135,96 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku č.1 s DPH:	13 106 140,98 Kč
Vícepráce bez DPH:	82 541,50 Kč
Vícepráce s DPH:	99 875,22 Kč
Cena dle smlouvy vč. dod.č.1 a 2 celkem bez DPH:	10 936 677,46 Kč
DPH 15%	68 408,84 Kč
DPH 21%	2 200 929,90 Kč
Cena dle smlouvy vč. dod.č.1 a 2 celkem s DPH:	13 206 016,20 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, přílohu č. 1 k dodatku č. 1 a přílohu č. 1 k dodatku č. 2.

IV.

Doba realizace díla

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na výše uvedené se tímto mění první věta v článku III. odst. 4. smlouvy a po změně zní takto

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 142 kalendářních dní od předání staveniště.**“

s tím, že ukončení všech prací vyjma provedení výsadby živého plotu, jemných terénních úprav a osetí a dokončení výstavby oplocení bude provedeno ke dni 21.12.2018 v souladu s nastavenými termíny, kdy by

měly být chodník i komunikace plně schopny užívání. Dokončení shora uvedených prací (provedení výsadby živého plotu, jemných terénních úprav a osetí a dokončení výstavby oplocení parc.č. 258/1 [redacted] v jarních měsících bude provedeno v závislosti na klimatických podmínkách po výzvě objednatele s termínem dokončení nejpozději do 30.04.2019. Práce v jarním období budou zahájeny do 7 dní od výzvy objednatele. Práce v zimním období budou přerušeny zápisem ve stavebním deníku. Vzhledem k finálnímu dokončení objektu vozovky a chodníků bude zimní údržbu v řešeném úseku provádět Město Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím svých dodavatelů, zhotovitel stavby po ukončení zimního období provede na své náklady opravu zimní údržbou poškozené komunikace a chodníků v rámci přípravy k ukončení stavby.

V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/Mal/000206/SML č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 26. 11. 2018 usnesením č. 1/8.8.

Příloha: 1. Položkový rozpočet víceprací

07. 12. 2018

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

29 - 11 - 2018

Ve Frýdku-Místku dne:

Za objednatele:



[redacted]
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	Oprava parkoviště, Frýdlant Nová Ves
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 57						
		Kryty štěrkových a živičných komunikací				
24	577142112R00	Betón asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	121,00000	289,00	34 969,00
25	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	242,00000	17,00	4 114,00
27	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem ACP 16+ až ACP 22+	t	15,12000	2 525,00	38 178,00
Díl: 89						
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
43	899231111R01	Výšková úprava poklopů, šachet a šoupat	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 91						
		Doplňující práce na komunikaci				
45	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl.do 10 cm.	m	11,00000	48,00	528,00
46	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,00000	86,50	951,50
47	938908411R00	Očištění povrchu vodou	m	121,00000	6,00	726,00
48	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo betonového	m	121,00000	3,00	363,00
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				
53	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	30,24000	50,00	1 512,00
						1 512,00

PS-2 746 32
DÍL: 0746 746 32 32

Cenová nabídka

Stavba: 173-3-0 Oprava parkoviště

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí čp. 3
73911 Frýdlant n. Ostravicí

IČO: 296651
DIČ: CZ296651

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 541,50 CZK
Základní DPH	21 %	17 333,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		82 541,50 CZK
Cena celkem s DPH		99 875,22 CZK

v

dne

20.11.2018


Za zhotovitele


Za objednatele