



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 1 č.

ke smlouvě o dílo 2025/MaI/0244/SML/1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	
osoba pověřená jednáním	
ve věcech technických:	odboru majetku a investic
- dále jako „objednatel“	

a

Zhotovitel:	StavoSport s.r.o.
se sídlem	Přehradní 233, Dolní Ves, 763 16 Fryšták
zastoupený	
IČO	29278481
DIČ	CZ29278481
Bankovní spojení	ČS, a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70440
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 11. 07. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025/MaI/0244/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Stavební úpravy hřiště ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „SoD“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	8 294 931,42 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	630 141,34 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-500 428,71 Kč
Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 1 bez DPH	129 712,63 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 424 644,05 Kč
DPH 21%	1 769 175,25 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	10 193 819,30 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

3. Úprava znění čl. III odst. 3

čl. III, odst. 3. SoD nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle orientačního časového harmonogramu stavebních prací, který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.

III. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny je dle bodu 2. nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Při této změně je rozhodný procentuální součet všech víceprací, který je u této změny 7,59 %.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru smluv.
2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 01. 09. 2025 usnesením č. 57/7.12.

Přílohy:

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ve Fryštáku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

starostka města

jednatel společnosti