



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2024/MaI/000124/SML/2

na stavbu „Chodník Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“,

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

### **Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651  
Komerční banka a.s.

Ing. Alena Vítová, referent odboru majetku a investic

- dále jako „objednatel“

a

### **Společnost:**

se sídlem  
zastoupená  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827  
Spojení (telefon, email)

### **Verone synergy s.r.o.**

č.p. 225, 739 04 Pražmo  
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem  
14053349  
CZ14053349  
Česká spořitelna a.s.

### **a společnost:**

se sídlem  
zastoupená  
IČO  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384

### **JAN SLABÝ stavby s.r.o.**

Fryčovická 196, 739 44 Brušperk  
Ing. Petrem Školou, jednatelem  
09544640

### **Společně jako:**

se sídlem  
zastoupená

### **Společnost VERONE+SLABÝ – Frýdlant**

č.p. 225, 739 04 Pražmo  
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti Verone synergy s.r.o.

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/SML/000124/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Chodník Nová Ves – II. etapa (k Čapímu hnízdu)“ (dále jen „SoD“), ve znění jejího dodatku č. 1 podepsaného dne 14. 8. 2024.

## II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

### 1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 16 až č. 23 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.

### 2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	9 698 000,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SoD	9 853 908,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	540 223,40 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 81 822,74 Kč
Rozdíl VCP a MNP dle Dodatku č. 2 bez DPH	458 400,66 Kč
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>10 312 309,16 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2 165 584,92 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH</b>	<b>12 477 894,08 Kč</b>

Cena víceprací a méněprací je stanovena ve Změnovém listu č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 16 až č. 23 a v položkových rozpočtech VCP a MNP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.

## III. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Procentuální nárůst ceny (tj. rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi) z dodatku č. 1 činí 1,61%, z dodatku č. 2 činí 4,73% tj. celkem 6,34 % vzhledem k původní ceně díla bez DPH.

**IV.  
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2024/MaI/000124/SML ze dne 21. 3. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2024. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02. 09. 2024 usnesením č. 37/4.16

Přílohy dodatku č. 2:

- Změnový list č. 2 včetně evidenčních listů změny stavby č. 16 až č. 23
- Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Pražmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. David  
Pavliska** Digitálně podepsal  
Mgr. David Pavliska  
Datum: 2024.09.05  
13:44:08 +02'00'

**Ing. Jiří  
Muroň** Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Muroň  
Datum: 2024.09.05  
09:12:29 +02'00'

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

Ing. Jiří Muroň  
jednatel společnosti Verone synergy s.r.o.