



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 číslo 2026/Mal/0154/SML/2

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ č. 2026/Mal/0154/SML

na stavbu „Komunikace pro pěší – Frýdlant n.O. – Lubno – II. etapa“,

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84429
Spojení (telefon, email)

DLAŽBY MIKULA s.r.o.

Dolní Líštná 432, 739 61 Třinec
Lukášem Mikulou, jednatelem
09815210
CZ09815210

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 3. 2026 uzavřely smlouvu o dílo č. 2026/Mal/0154/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Komunikace pro pěší – Frýdlant n.O. – Lubno – II. etapa“ a dne 21.05.2026 spolu uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 č. 2026/Mal/0154/SML/1 (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu VCP a MNP, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Důvodem realizace víceprací a méněprací je záměna položek spočívající v náhradě původně navrženého potrubí UltraSolid SN 12 za potrubí SN 16.

III. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která je provedena dle § 222 odst. 7 ZZVZ, když touto změnou dochází k záměně položek soupisu stavebních prací více položkami a jsou pro tuto záměnu splněny předpoklady, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší a
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2026/Mal/0154/SML ze dne 30. 03. 2026 ve znění dodatku č. 1 č. 2026/Mal/0154/SML/1 ze dne 21.05.2026.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 01.06.2026 usnesením č. 72/7.9.


Přílohy dodatku č. 2:

- Změnový list č. 1

- Položkový rozpočet víceprací a méněprací – 01 Záměna potrubí

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Za objednatele:



RNDr. Helena Pešatová
starostka města

V Dolní Líštné dne:

Za zhotovitele:



Lukáš Mikula
jednatel společnosti