



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 3 2018/Mal/000032/SML/3

Dodatek č. 3 ke

smlouvě o dílo č. 2018/Mal/000032/SML (objednatel), č. 640/2018 (zhotovitel)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

BYSTRON Group a.s.

Chopínova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
Michalem Bystroněm, členem představenstva
27800466
CZ27800466

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

Spojení (telefon, email) tel: 596135305, e-mail: info@bystrongroup.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.03.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000032/SML na provedení stavby „Zateplení bytového domu s malometrážními byty na ulici Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). Dále spolu uzavřely k této smlouvě dne 16.05.2018 dodatek č. 1 a dne 20.06.2018 dodatek č. 2, tyto dodatky řeší vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla při provádění díla dle smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 05, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že doba provedení díla specifikovaná v čl. III. smlouvy a v dodatku č. 2 se mění tímto dodatkem, a to tak, že nově se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 12 dnů, tj. dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do **26. 07. 2018**.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. cena díla dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH):	8.535.364,68 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 1 (bez DPH):	466.196,44 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 2 (bez DPH):	279.274,81 Kč
cena sjednaných víceprací v dodatku č. 3 (bez DPH):	50.686,41 Kč

Cena celkem (bez DPH) 9.331.522,34 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu shora uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH)	9.331.522,34 Kč
DPH 15%	1.309.184,54 Kč
DPH 21%	126.761,33 Kč
cena díla celkem včetně DPH	10.767.468,21 Kč

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností jeho zveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 11.07.2018, usnesením č. 96/5.15

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.4.2018


V Ostravě dne: 13.4.2018

Za objednatele:

Za zhotov



RNDr. Helena Pešatová
starostka města



Michal Bystroň
člen představenstva

RON Group a.s.
nova 576/1
A-Přívaz
20 596 135 305
20 777 813 873
0466
7800466

Přílohy:

1. Změnový list č. 05 - Rozpočet víceprací neuznatelných položek včetně evidenčního listu změny stavby

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Zateplení bytového domu s malometrážními byty n ulici Plonýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">05</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 Stavební část - neuznatelné náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.3.2018 č.smlouvy 2018/Mal/000032/SML, evid.u zhotovitele pod. č. 640/2018

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: K+H správci staveb s.r.o., V Zálší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, [redacted]

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	Počet paré: Vyhotovil: <div style="text-align: center;">1 x BYSTROŇ Group a.s.</div>
---------------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na budoucí rekonstrukci ploch pro pěší, vznesl investor požadavek na opravu přístupové plochy do objektu, a to z důvodů možného poškození nově prováděné fasády. V souvislosti s tímto požadavkem bude odstraněna původní dlažba, bude vybouráno betonové lože a bude provedena nová dlažba do štěrkového podsypu.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA O 12 DNÍ

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	50 686,41	0,59%	50 686,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno [redacted]	datum 10.4.2018	podpis [redacted]
TDS:	Jméno [redacted]	datum 10.7.2018	podpis [redacted]
Zhotovitel:	Jméno [redacted]	datum 10.7.18	podpis [redacted]
Objednatel:	Jméno [redacted]	datum 10.4.2018	podpis [redacted]
Objednatel:	Jméno [redacted]	datum 10.4.2018	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

akp

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BD FRÝDLANT

Objekt: ZL_05 výměna dlažby

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

50 686,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

50 686,41

DPH základní

21,00%

ze

50 686,41

10 644,15

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

61 330,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BD FRÝDLANT

Objekt: ZL_05 výměna dlažby

Místo:

Datum: 13. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 686,41
HSV - Práce a dodávky HSV	50 686,41
1 - Zemní práce	14 096,88
5 - Komunikace pozemní	14 234,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 354,55
997 - Přesun sutě	16 794,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 686,41

ROZPOČET

Stavba: BD FRÝDLANT

Objekt: ZL_05 výměna dlažby

Místo:

Datum:

13. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 686,41

HSV - Práce a dodávky HSV

50 686,41

1 - Zemní práce

14 096,88

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně cena dle SOD	m2	25,200	45,00	1 134,00
			7,2*3,5		25,200		
17	K	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně cena URS 80%	m2	25,200	514,40	12 962,88

5 - Komunikace pozemní

14 234,98

19	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku Sp tl 150 mm	m2	25,200	73,84	1 860,77
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm cena URS 80%	m2	25,200	246,40	6 209,28
14	M	59245013	dlažba zámková H-profil přírodní cena URS 80%	m2	27,720	222,40	6 164,93
			25,2*1,1		27,720		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 354,55

15	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého cena URS 80%	m	17,900	176,00	3 150,40
			7,2*2+3,5		17,900		
16	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x10x30 cm cena URS 80%	m	19,690	122,40	2 410,06
			17,9*1,1		19,690		

997 - Přesun sutě

16 794,09

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně cena dle SOD	t	14,742	435,20	6 415,72
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením cena dle SOD	t	14,742	74,00	1 090,91
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km cena dle SOD	t	221,130	30,00	6 633,90
			14,742*15		221,130		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) <i>cena dle SOD</i>	t	14,742	180,00	2 653,56