



## MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

**Dodatek č. 1 2018/Mal/000032/SML/1**

**Dodatek č. 1 ke**

**smlouvě o dílo č. 2018/Mal/000032/SML (objednatel), č. 640/2018 (zhotovitel)  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:**

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651



referent odboru majetku a investic



- dále jako „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238  
Spojení (telefon, email)

**BYSTROŇ Group a.s.**

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Michalem Bystroněm, členem představenstva  
27800466  
CZ27800466



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### **I.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 03. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000032/SML na provedení stavby: „Zateplení bytového domu s malometrážními byty na ulici Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“)

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 01 a č. 02, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. cena díla dle čl. II odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH):	8.535.364,68 Kč
cena sjednaných víceprací z uznatelných položek (bez DPH):	603.096,83 Kč
cena sjednaných méněprací z uznatelných položek (bez DPH):	-78.603,17 Kč
cena sjednaných méněprací z neuznatelných položek (bez DPH):	- 58.297,22 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu shora uvedených víceprací a snižuje o cenu shora uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH)	9.001.561,12 Kč
DPH 15%	1.309.184,54 Kč
DPH 21%	57.469,47 Kč
<b>cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>10.368.215,13 Kč</b>

## IV. Ostatní ujednání


1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 10. 05. 2018, usnesením č. 92/6.8

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 16.05.2018


V Ostravě dne: 14.5.2018

Za objednatele:



RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

Za zhotovitele:



Michal Bystroň  
člen představenstva

Přílohy: 1. Změnový list č. 01 - Rozpočet více a méněprací uznatelných položek včetně evidenčního listu změny stavby  
2. Změnový list č. 02 - Rozpočet méněprací neuznatelných položek včetně evidenčního listu stavby