



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

g. 170FO 37905/6028 108

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2018/MaI/000206/SML

č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573

na stavbu „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“,

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

[redacted], starostkou města

00296651

CZ00296651

Komerční banka a.s.

1322781/0100

[redacted] referent odboru majetku a investic

[redacted] e-mail: [redacted]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Spojení (telefon, email)

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

[redacted] předseda představenstva

45193118

CZ45193118

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

13403781/0100

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted], stavbyvedoucí

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

g

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo číslo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018 na stavební práce v rámci akce „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.

Rozsah předmětu díla

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena díla

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy navyšuje a nově sjednává ve výši:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH:	10 170 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	684 135,96 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH:</u>	<u>10 854 135,96 Kč</u>
DPH 15%	68 408,84 Kč
DPH 21%	2 183 596,18 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku celkem s DPH:	13 106 140,98 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

V.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/Mal/000206/SML č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 30.10.2018 usnesením č. 102/5.2.

Příloha: 1. Položkový rozpočet víceprací

06. 12. 2018

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

- 1 -11- 2018

Ve Frýdku-Místku dne:

Za objednatele:



RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Za zhotovitele:

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100

Více práce - cenová nabídka		
Stavba:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí
Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí čp. 3 73911 Frýdlant n. Ostravicí	IČO: 296651 DIČ: CZ296651
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73832 Frýdek-Místek	IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	684 135,96 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		684 135,96 CZK
Cena celkem s DPH		827 804,51 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>ve <u>Frýdku-Místku</u></p> <p>Ing. Jan Bazgier</p> <p>předseda představenstva zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne - 1 - 11 - 2018</p> <p></p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0	0			
	Chodník u školy, betonové základy v trase kanalizace	0	111 040			
	Sanační omítka	0	14 700			
	Oprava chodníku u bytovek	0	79 737			
	Sanace podloží pod žulové kostky	0	408 422			
	Řezání živichých vrstev pro kanalizaci	0	70 238			
	Celkem za stavbu	0	684 136			

84

Chodník u školy, bourání betonů

S:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí				
O:						
Vchod do školy						
1	122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3				42 737,66
3	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,25600	83,00	436,25
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,25600	12,00	63,07
5	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,25600	90,00	473,04
11	181201102	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	26,28000	11,00	289,08
15	113106121	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo keramických dlaždic nebo tvarovek	m2	26,28000	49,00	1 287,72
18	113109320	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	13,14000	720,00	9 460,80
20	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,00000	80,00	1 280,00
23	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	9,40000	105,00	987,00
24	979084219	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	47,00000	8,50	399,50
25	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě				
34	121101100	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	t	9,40000	350,00	3 290,00
35	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,60000	52,00	83,20
36	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,60000	12,00	19,20
37	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,60000	40,00	64,00
38	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	36,00000	22,00	792,00
39	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	36,00000	22,00	792,00
40	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,00000	17,00	612,00
41	00572400	směs travní parková, pro běžnou zátěž	m2	36,00000	105,00	116,80
56	564851111	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	kg	1,11240	150,00	3 942,00
62	596215020	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	26,28000	276,00	7 253,26
63	59245110	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	26,28000	253,00	6 648,84
84	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého	m	16,00000	149,50	2 392,00
85	592173360	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 60,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	32,00000	38,00	1 216,00
Dobetonování vjezdů						
		Vybetonování vjezdů v tl. 0,16m				17 276,50
18	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	m2	13,50000	880,00	11 880,00
		Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním	t	0,10000	32 230,00	3 223,00
56	564851111	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	13,50000	11,00	148,50
			m2	13,50000	150,00	2 025,00
Demolice a zásypy						
108	961044111	Bourání základů z betonu prostého, vybourání betonů v křižovatce, začátek řádu č.2	m3	14,88000	2 865,00	51 025,65
		45x0,8x0,2=7,2m3, (8+8)x0,6x0,8=7,68				42 631,20
108	961044111	Bourání základů z betonu prostého, bourání betonu kanalizace u školy energokanál, betonový blok kanalizace	m3	2,93000	2 865,00	
		1x0,8x0,8=0,64, 1x1x1,2=1,2, 0,65x0,8x2,1=1,09				8 394,45

Celkem Kč bez DPH

111 039,81

Sanační omítka

S:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí
O:	101_1	Chodník pro pěší
R:	871801-101B	Sanace vlhkosti ZŠ - Větraný kanál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 700,00
9	622321RC1	Omítka sušící vnějších ploch nanášená ručně, tloušťky do 25 mm	m2	21,00000	700,00	14 700,00

Celkem Kč bez DPH

14 700,00

Oprava chodníku u bytovek

S:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí
O:	101_1	Chodník pro pěší
R:	871801-101A	Chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 819,80
1	122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³	m ³	30,60000	83,00	2 539,80
		51 x 0,3 x 2				
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	30,60000	90,00	2 754,00
11	181201102	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m ²	100,00000	11,00	1 100,00
23	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	61,20000	105,00	6 426,00
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				7 902,00
15	113106121	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²	78,00000	49,00	3 822,00
20	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,00000	80,00	4 080,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				42 964,75
62	596215020	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m ²	29,70000	276,00	8 197,20
64	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	27,50000	264,50	7 273,75
66	596715021	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m ²	20,80000	282,00	5 865,60
69	59245111	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	10,80000	341,50	3 688,20
57	564871111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m ²	78,00000	230,00	17 940,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 050,00
84	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	52,00000	149,50	7 774,00
85	592173360	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	52,00000	38,00	1 976,00
86	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	264,50	3 967,50
87	59217488	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,00000	155,50	2 332,50

Celkem Kč bez DPH

79 736,55

Sanace podloží - žulové kostky

S:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí				
O:	102_1	Úpravy komunikace				
R:	8711801-102	Úpravy komunikace - sanace podloží				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				121 497,60
1	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	179,20000	260,00	46 592,00
		0,80x0,50x448				
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	179,20000	200,00	35 840,00
3	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 792,00000	7,00	12 544,00
4	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	161,28000	140,00	22 579,20
		89,6x1,8				
5	181201102	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	358,40000	11,00	3 942,40
		448x0,8				
Díl: 11a		Přípravné a přidružené práce				56 448,00
10	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	161,28000	350,00	56 448,00
		89,6x1,8				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				212 576,00
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	358,40000	194,00	69 529,60
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	358,40000	194,00	69 529,60
21	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	358,40000	97,00	34 764,80
46	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	448,00000	86,50	38 752,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 900,00
53	998225111	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	358,00000	50,00	17 900,00

Celkem Kč bez DPH

408 421,60

Řezání živičných vrstev

S:	173-3-0	Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi vč. opravy MK Frýdlant nad Ostravicí				
O:	102_1	Úpravy komunikace				
R:	8711801-102	Úpravy komunikace				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46	919735112	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	812,00000	86,50	70 238,00

kanalizace 27+181,5+135,25 x 2 = 687 mb

přípojky 25 ks x 2,5 x 2 = 125 mb

celkem Kč

bez DPH

70 238,00