

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová Ves – Malenovice"

Číslo změny stavby:

17

Název části stavby: Skutečnost x PD

Evidenční list č.17

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Verone synergy s.r.o.

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Skupník

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Přílohy:

A) Změnový rozpočet č.14-17

Počet paré:

1 x Verone synergy s.r.o.

1 x Město Frýdlant n.O.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření stavby budou narovnány výměry dle skutečnosti.

časový vliv na plnění SoD:

~~MÁ VLIV~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-281 727,87	-3,40%	15 334,02	0,19%	-266 393,85

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Miroslav Skupník datum podpis

TDS: jméno Ing. Milan Sedláček, Ph.D. datum podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jiří Muroň datum podpis

Objednatel: jméno Ing. Alena Vítová datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.