na stavbu ,,Chodnik pro pési k Z5 v Nové Vsi véetné opravy mistni komunikace Frydlant nad Ostravici”
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MESTO FRYDLANT NAD OSTRAVICI

Namésti ¢p. 3
73911 FRYDLANT NAD OSTRAVICI

Dodatek €. 2 ke SMLOUVE €. 2018/Mal/000206/SML

¢. zhot. SOD 2018/040/N173/530573

r

uzaviené dle § 2586 a nasl. zakona . 83/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist

Objednatel:

se sidlem

zastoupené

ICO

DIC

bankovni spojeni

¢islo uctu

osoba povéfena jednanim
ve vécech technickych:

- déle jako ,objednatel”

Zhotovitel:

se sidlem
zastoupeny

ICO

DIC

Bankovni spojeni
Cislo uétu

mezi témito smluvnimi stranami:

Mésto Frydlant nad Ostravici
Namésti ¢. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici

, starostkou mésta
00296651

CZ200296651
Komeréni banka a.s.
1322781/0100

—referent odboru majetku a investic

Lesostavby Frydek-Mistek a.s.

Slezska 2766, 738 01 Frydek-Mistek
pfedseda predstavenstva

45193118

CZ45193118

Komer&ni banka, a.s., pobocka Frydek-Mistek

13403781/0100

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 471

Spojeni (telefon, email)
osoba povérend jedndnim
ve vécech technickych:

- dale jako ,zhotovitel”

+420 558 632 161-2, e-mail: priprava@Ilesostavby.cz

hlavni stavbyvedouci
tavbyvedouci

(spoletné dale jako ,,smluvni strany”)

g




l.
Predmét dodatku

1. Pfedmétem tohoto dodatku ¢. 2 ke smlouvé o dilo ¢&islo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018

na stavebni prace v rdmci akce ,,Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi véetné opravy mistni komunikace Frydlant
~ nad Ostravici” (dale i jako ,smlouva®) je Gprava rozsahu pfedmétu dila, ceny dila a doby realizace dila
z dlivodu nutnosti zhotoveni dodateénych stavebnich praci (vicepraci).

2. Rozsah vicepraci je dan jejich soupisem, ktery je nedilnou pfilohou tohoto dodatku (pfiloha €. 1 tohoto
dodatku).

3. Dodatek je uzaviran v souladu odstavci 7. a 8. ¢lanku 1. smlouvy Cena dila a zplsob Ghrady a odstavcem
2. Clanku XIV. smlouvy Zavéreéna ujednani.

1.
Rozsah pfedmétu dila

Clanek I. Smlouvy — Pfedmét Smlouvy se méni timto dodatkem tak, ie se dopliiuje o viceprace
specifikované v polozkovém rozpoctu vicepraci, ktery je pfilohou &. 1 a nedilnou sou&dsti tohoto dodatku.
Zhotovitel se zavazuje tyto viceprace provést.

Il.
Cenadila

1. Na zakladé vy3e uvedeného se smluvni strany dohodly, Ze se cena dila stanovena v ¢l. Il. odst. 1 smlouvy
a dodatku €. 1 navy3uje a nové sjednava ve vysi:

Cena dila dle smlouvy celkem bez DPH: 10 170 000,00 K¢
Cena dle smlouvy v¢. dodatku ¢.1 bez DPH 10 854 135,96 K&
Cena dle smlouvy v¢. dodatku ¢€.1 s DPH: 13 106 140,98 K¢
Viceprace bez DPH: 82 541,50 K¢
Viceprace s DPH: 99 875,22 K¢
Cena dle smlouvy v¢. dod.¢.1 a 2 celkem bez DPH: 10936 677,46 K¢
DPH 15% 68 408,84 K¢
DPH 21% 2 200 929,90 K¢
Cena dle smlouvy vé. dod.€.1 a 2 celkem s DPH: 13 206 016,20 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

2. Celkova cena je stanovena dle poloikovych rozpoctd, které tvofi pfilohu €. 1 smlouvy o dilo, pfilohu €&. 1
k dodatku ¢. 1 a pfilohu €. 1 k dodatku ¢. 2.

A"
Doba realizace dila

Smluvni strany se dale dohodly, Ze s ohledem na vy3e uvedené se timto méni prvni véta v éldnku Ill. odst. 4.
smlouvy a po zméné zni takto

»Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni (dokonéeni a pfedani) dila ve Ihité nejpozdéji do 142
kalenddfnich dni od pfedani stavenisté.”

stim, Ze ukoneni viech praci vyjma provedeni vysadby Zivého plotu, jemnych terénnich Gprav a oseti
a dokonceni vystavby oploceni bude provedeno ke dni 21.12.2018 v souladu s nastavenymi terminy, kdy by




mély byt chodnik i komunikace piné schopny uZivani. Dokonéeni shora uvedenych praci (provedeni vysadby
Zivého plotu, jemnych terénnich Uprav a oseti a dokonteni vystavby oploceni parc.g. 258/1 ([
vjarnich mésicich bude provedeno vzavislosti na klimatickych podminkdch po vyzvé objednatele
s terminem dokonceni nejpozdéji do 30.04.2019. Prace v jarnim obdobi budou zahajeny do 7 dni od vyzvy
objednatele. Prace v zimnim obdobi budou pferudeny zapisem ve stavebnim deniku. Vzhledem k findlnimu
dokoncenf objektu vozovky a chodnik( bude zimni Udribu v feSeném Useku provédét Mésto Frydlant nad
Ostravici prostfednictvim svych dodavatell, zhotovitel stavby po ukonéeni zimniho obdobi provede na své
nédklady opravu zimni tdrZbou podkozené komunikace a chodniki v rdmci p¥ipravy k ukonéeni stavby.

V.
Ostatni ujednani

1. Tento dodatek ¢. 2 ke smlouvé nabyvéd platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a Géinnosti
registraci dodatku smlouvy v registru smluv, uvefejnéni zajisti objednatel.

2. Ostatni ujednani vySe uvedené smlouvy zlstavaji v platnosti beze zmény.

3. Tento dodatek je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo ¢ 2018/Mal/000206/SML ¢&. zhot. SOD
2018/040/N173/530573.

4. Dodatek €. 2 je vyhotoven v péti stejnopisech s platnosti origindlu, z nich? objednatel obdrii t¥i stejnopisy
a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tento dodatek €. 2 byl schvédlen radou mésta Frydlant nad Ostravici dne 26. 11. 2018 usnesenim &, 1/8.8.

Ptiloha: 1. PoloZkovy rozpocet vicepraci

07 12. 2018 29 -11-2018
Ve Frydlantu nad Ostravici dne: .....coccvveean, Ve Frydku-Mistku dne: ......cooveeivecneee,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

LESOSTAVBY Frydek-hiistek a.s.

Slezska 2766, Frydek-Mistek
PSE 738 01

DIC: CZ45193118 100

RNDr. Helena Pesatova Ing. Jan Bazgier
starostka meésta pfedseda predstavenstva

aal |
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Polozkovy rozpoget
: Oprava parkovigts, Frydiant Nov4 Ves

O

.:I

R: |
@Cislo poloékﬂNézev polozky

, MJ ’mnoistvl

l cena/MJ _ ICeJkem

Dil: 57 Kryty $térkovych a Ziviénych komunikac 77 261,00]
24;5771421 12R00 |Beton asfaltovy ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, t.5 cm [ m2 ! 121.00000[ 289,00
25F 573231111 | Postrik Ziviény Spojovaci bez Posypu kamenivem zg
|

27/566904111R00
ACP 16+ a7 ACP 29+
Dil: 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedenj

m2 | 242.00000’
|

1?.00,

!Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.obal.asfallem t 15.12000’ 2 525.GOI

43/899231111R07 [Vy3kova Uprava poklopt, Sachel a $oupat

l t J 30.24000‘

| kus | 1.00000] 1200,00]

Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 2 568,50/
45/919731122R00 [ Zarovnani Styéné plochy Ziviéné ti.do 10 e m ] 11,00000] 48,00] 528,00|
46;‘9197351 12 ,Razénf stavajicich kryld nepo podkiady Ziviénych. hloubky I— 11,00000 86.50] 951,50

do 100 mm
47/938908411R00 |Q¢idténi povrehu vodoy | 127,00000 6,00] 726,00
481938909311R00 |Odstranani nanosy 7 povrchu Ziviéného nebo betonovang [ 121,00000 | 3,00] 363,00]

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 1512,00]

53[998225111 }Pr‘esun hmol komunikac! a letist, kryt Ziviény jakekoliy

50.00{ 1512,00

Zpracovano programem BUILDpower S, ®RTS, a5

Strdnka 1 z 1




Cenovj nabidka

73911 Frydlant p. Ostravici

Zhotovitel: Lesostavby Frydek-Mistek a. 8.

SniZena DPH

Zaklad pro zakladni DPH
Zéakladni DPH
Zaokrouhleni

i

Stavba: 173-3-0 Oprava pParkovists
Objednatel: Mésto Frydlant nad Ostravici ICO: 296651 '
Namésti ¢p. 3 DIC: CZ296651

ICO: 45193118

Slezska 2766 DIC: CZ4519311g
73832 Frydek-Mistek
—_— ]
Rekaitulace dani
Zéaklad pro SniZenou DPH 0,00 czi

0,00 czk
82 541,50 czx
17 333,72 czxk
0,00 czk

Cena celkem bez DPH

82 541,50 czx

Cena celkem s DPH

99 875,22 czk

v B dne

20.11.2018

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, ®RTS, a.s.

i
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