OZNAMENI| ZMENY ¢islo OZ: 1

Zhotovitel: Dlazby Mikula s.r.o.
Investor: Mésto Frydlant nad Datum: 26.05.2026
Ostravici

Nazev akce: Komunikace pro pési — Lubno Il.Etapa
Zpusob odeslani / predani postou[ | | e-mailem[X]| faxem[ ] osobng[_]
datum:
Odkazy na specifikaci: |-

na vykresy: |-

na rozpoctové podklady: |viz. priloha
na jinou ¢ast smlouvy: |-

Predmét zmény:
Zména typu potrubi

Popis a zdivodnéni zmény:

V ramei realizace zakazky dochazi ke zméné polozek spocivajici v nahrade ptivodné navrzeného potrubi
UltraSolid SN 12 za potrubi SN 16. Nové navrzené potrubi DYKA SN16 piedstavuje technicky vyspélejsi feSeni s
vys§i kruhovou tuhosti potrubi. Oproti pivodné navrzenému potrubi UltraSolid SN12, disponuje nové potrubi
tiidou kruhové tuhosti SN 16, coz znamena vyssi odolnost proti deformacim zptisobenym zemnim tlakem,
dynamickym zatizenim od dopravy a dlouhodobym provoznim namahanim. Vy§§i hodnota SN pfispiva ke zvySeni
celkoveé zivotnosti potrubniho systému, jeho provozni spolehlivosti a bezpecnosti.

Pouziti potrubi s vy$si kruhovou tuhosti je vyhodné zejména v mistech se zvySenym statickym nebo dynamickym
zatizenim, v komunikacich s dopravnim provozem nebo v usecich s vy$§im zasypem.

Dalsi vyznamnou vyhodou navrzeného feSeni je materialové slozeni potrubi DYKA. Potrubi je vyrabéno z
vyznamného podilu recyklovanych plastovych material(, ¢imz dochazi ke snizeni ekologické zatéze stavby a
omezeni spotfeby primarnich surovin. Pouzitim recyklovanych materialii je podporovan princip cirkularni
ekonomiky a udrzitelného stavebnictvi. Soucasné dochazi ke snizeni uhlikové stopy spojené s vyrobou plastovych
potrubnich systému.

Odivodnéni zmény materidlu dle § 222 odst. 7 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Podet pfipojenych list( specifikaci : 2 | listt A4

Duvod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [ ] |chyba v PD [] |chyba zhotovitele[ ] |vy$$i moc[ ] |jiné okolnosti[X]

Oznameni VYda'Vé: Dlaiby Mikula s.r.o. _I

Podpis TDS: -Ing.Tomas Carek

Podpis AD : - Ing. Radim Cech




ZMENOVY LIST cislo ZL: 1

Zhotovitel: Dlazby Mikula s.r.o.

Zmeénovy list vystavil:

Investor: Mésto Frydlant nad Ostravici

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény:
Zména typu potrubi

Popis a zduvodnéni zmény:

V rdmci realizace zakazky dochazi ke zméné polozek spocivajici v ndhradé piivodné navrzeného potrubi
UltraSolid SN 12 za potrubi SN 16. Nové navrzené potrubi DYKA SN16 piedstavuje technicky vyspélejsi
feSeni s vy8si kruhovou tuhosti potrubi. Oproti plivodné navrZzenému potrubi UltraSolid SN12, disponuje nové
potrubi tfidou kruhové tuhosti SN16, coz znamena vyS§i odolnost proti deformacim zpiisobenym zemnim
tlakem, dynamickym zatizenim od dopravy a dlouhodobym provoznim namahanim. Vy$si hodnota SN prispiva
ke zvySeni celkové Zivotnosti potrubniho systému, jeho provozni spolehlivosti a bezpecnosti.

Pouziti potrubi s vy$§i kruhovou tuhosti je vyhodné zejména v mistech se zvy$enym statickym nebo
dynamickym zatizenim, v komunikacich s dopravnim provozem nebo v tisecich s vy$§im zasypem.

Dalsi vyznamnou vyhodou navrzeného feSeni je materidlové slozeni potrubi DYKA. Potrubi je vyrabéno z
vyznamného podilu recyklovanych plastovych materiali, ¢imz dochazi ke snizeni ekologické zatéze stavby a
omezeni spotieby primarnich surovin. Pouzitim recyklovanych materialt je podporovan princip cirkularni
ekonomiky a udrzitelného stavebnictvi. Soucasné dochazi ke snizeni uhlikové stopy spojené s vyrobou
plastovych potrubnich systému.

Odiivodnéni zmény materialu dle § 222 odst. 7 zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani veirejnych zakazek

Pocet pripojenych listd specifikaci: 2 Pocet pripojenych vykresu: O
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
- 1148 844,90 + 1 148 844,90
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana Ihuta dokonéeni dila:
+ 0,00 Nema vliv

Veskere prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni
co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak poZzaduje nebo pfedpoklada dokumentace
zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
Lukas Mikula, jednatel
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